Отдел мониторинга и оценки (проект KR TB)
Период  январь – декабрь 2013 г. 
ПРОЕКТ «Краткосрочный курс противотуберкулезной терапии под прямым наблюдением (DOTS) в Кыргызстане путем обеспечения доступа к диагностике и лечению туберкулеза, резистентного к лекарственным средствам» (доставка, распределение и мониторинг распределения ПН (продуктовых наборов).
Срок реализации проекта с 02.01.13 по 31.12.13 
Сумма бюджета 6 678 245 сом 
Фактические расходы 6 605 212, 59
Реализация проекта в 2013 г. позволила организации ОФ «СПИД фонд Восток Запад в КР» приобрести колоссальный опыт работы  в масштабах всей страны.  В рамках реализации проекта дистрибьюция осуществлялась во всех 7  областях Кыргызстана.

Налажена координация и взаимодействие  с более чем  150 медицинскими учреждениями во всех областях страны, с которыми поддерживаются устойчивые коммуникации по обмену информацией и проведению совместной выдачи  ПН, пациентам программы DOTS.

Разработаны и внедрены процессы, позволяющие осуществлять  ежемесячный охват и обеспечение всех больных программы DOTS на поддерживающей фазе мотивационными наборами.

Специалистами организации  организованно проведение ежемесячных встреч с областными координаторами программы DOTS и руководителями отделов мониторинга  Областных туберкулезных диспансеров  по обмену опытом, информацией и принятию решений, позволяющих улучшить эффективность программы DOTS.

Внедрена система мониторинга и верификации данных позволяющая ежемесячно отслеживать и проводить качественный и количественный анализ индикаторов программы, что позволяет на основе наблюдаемой динамики изменений своевременно давать необходимые рекомендации и вносить коррективы по дистрибьюции и осуществлению программы DOTS.
Всего за 2013 год охват составил –  5804 ТБ пациента
Выдано – 18 514 ПН пациентам программы
Выдано – 3605 ПН медицинским работникам, контролирующим лечение
166 точек выдачи ПН во всех регионах Кыргызстана

Мотивационной поддержкой были охвачены все ТБ больные в Кыргызстане, находящиеся на поддерживающей фазе лечения программы  ДОТС (амбулаторно).

Основные достижения:
· Разработаны и внедрены новые формы отчета для дистрибьюторов в рамках проекта KR TB
· Закреплены навыки  в проведении мониторинга  дистрибуции ПН для клиентов программы, находящихся на поддерживающей фазе лечения ТБ специалистами по мониторингу , а также навыки верификации данных при подготовке отчетов
· Повысилось качество работы дистрибьюторов за счет обратной связи  с СпоМ  в решении задач по распределению мотивационных пакетов дистрибьюторами.  

· По итогам, ежемесячной  верификации отчетных данных  дистрибьюторы,  повысили качество составляемых документов и ведения  отчетов через устранение несоответствий.  
· 80% точек раздачи охвачены проведением информационных сессий среди пациентов перед раздачей ПН( Цели программы, повышение приверженности).
Основные препятствия и возможные пути решения:
•
Низкая заинтересованность со стороны региональных специалистов по DOTS по качественному исполнению приказа МЗ КР № 304 от 15.06.2011 «Об усилении приверженности к лечению туберкулезных больных, находящихся на амбулаторной фазе лечения». 
· Выход клиентов из программы, в связи с внутренней миграцией

     Возможный путь решения: проведение рабочей встречи  региональных специалистов по DOTS, представителей проекта HOPE, сотрудников AFEW по проекту HOPE, региональных дистрибьюторов по улучшению координации совместной деятельности по работе с пациентами, клиентами программы с целью обеспечения качества предоставляемых услуг бенефициарам со стороны ключевых сторон (региональных специалистов по DOTS/представителей МЗ КР, представителей проекта HOPE, сотрудников AFEW по проекту HOPE, региональных дистрибьюторов) в рамках и на уровне своих полномочий и компетенции в данном вопросе.
Ключевые  области, требующие пристального внимания:

· Оптимизация процесса мониторинга дистрибуции ПН

· Продолжение работы с региональными дистрибьюторами по улучшению навыков в подготовке отчетов, ведении учетных форм по дистрибуции ПН.
· Отслеживание причин неявок и нарушителей программы ДОТС.

Планируемые результаты на 2014 год
Охватить всех ТБ больных на поддерживающей фазе лечения программы ДОТС, расширить программу на ТБ больных получающих лечение на интенсивной фазе амбулаторно.

Планируемое количество ТБ пациентов – 5200 ТБ пациентов

Планируемое количество ПН для ТБ пациентов – 16 000 ПН

Планируемое количество ПН для медработников – 3800 ПН

Дополнительные комментарии и рекомендации:
1. С целью повышения эффективности работы в рамках проекта KR TB необходимо проведение семинара с участием, дистрибьюторов, специалистов по мониторингу и областных координаторов программы DOTS. Данный семинар необходим по запросу специалистов проекта в связи с изменением отчетных форм, ознакомлением с разработанным руководством по мониторингу и координацией взаимодействия с медицинскими учреждениями в рамках приказа МЗ № 304.
2. Обеспечить дистрибьюторов униформой, информационными листами и флаерами.
Координатор по мониторингу
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